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Présentation de l’entreprise

La société anonyme GIRARD, située à Vernon dans l’Eure, est une entreprise générale de bâtiment. Elle effectue des travaux de construction et de rénovation pour une clientèle composée de particuliers et de professionnels (collectivités locales, entreprises privées). 

La société emploie 42 salariés et a régulièrement recours à l’intérim en fonction des besoins de main d’œuvre.

Son chiffre d’affaires pour 2006 est de quatre millions d’euros.

L’organisation de l’entreprise repose sur les principes suivants : 

· la direction générale se charge des décisions stratégiques et financières,

· au sein du service comptabilité/gestion, c’est le contrôleur de gestion qui assure le suivi des coûts et met en œuvre la procédure budgétaire,

· le bureau d’études, en relation continue avec le contrôleur de gestion, fournit des données statistiques sur les différentes activités de l’entreprise,

· le bureau des méthodes planifie l’intervention des équipes d’ouvriers et de sous-traitants sur les chantiers,

· chaque chantier est sous la responsabilité d’un chef de chantier ; chaque type d’activité (exemples : peinture, électricité…) est sous la responsabilité d’un chef d’équipe.

Le fonctionnement de l’entreprise s’appuie sur le suivi des chantiers et des activités nécessaires à leur réalisation. Le chantier est donc l’élément central du système de gestion et du système d’information.

Vous êtes embauché(e) en qualité d’assistant(e) de gestion et Madame Michel, contrôleur de gestion, vous confie les missions suivantes :

· le suivi d’un chantier,

· le choix du financement d’un projet d’investissement lié à l’internalisation d’une activité,

· l’étude et l’amélioration du système d’information pour répondre aux exigences de gestion.

DOSSIER 1 : ANALYSES DE GESTION

L’entreprise Girard a mis en place un système de suivi des coûts centré sur la réalisation des chantiers. Dans ce cadre, le contrôleur de gestion a notamment pour mission de calculer le coût prévisionnel d’un chantier. Ce coût prévisionnel est une information essentielle pour établir le devis des chantiers à venir.

Par ailleurs, l’évolution du carnet de commandes des chantiers récents amène l’entreprise Girard à envisager une internalisation de l’activité « fondation-terrassement ». Le contrôleur de gestion étudie actuellement le financement de l’investissement qui permettrait à l’entreprise d’assurer elle-même cette activité, jusqu’à présent réalisée par un sous-traitant.

Dans ce cadre, Mme Michel vous confie trois tâches :

· calcul de coûts et de marges prévisionnels,

· analyse des écarts,

· choix du mode de financement d’un investissement.

A – Calcul de coûts et de marges prévisionnels

Quand un client demande un devis pour un chantier, le contrôleur de gestion calcule un coût de revient prévisionnel. Celui-ci sert de base pour proposer un montant provisoire de devis qui est soumis à l’approbation du client. 

Si le client accepte le devis, la société GIRARD achète les matières premières et les fournitures nécessaires au chantier.

Le client HERVE nous a demandé un devis pour la réalisation de travaux d’électricité sur le chantier n°« 03/2007 ». À partir de l’estimation des travaux, effectuée par le chef de chantier, Madame Michel vous confie le calcul du coût prévisionnel.

TRAVAIL À FAIRE

À partir des annexes 1 à 4,

1. Déterminer le coût de production unitaire prévisionnel lié à l’installation d’un « va et vient ».

2. Déterminer le coût de revient prévisionnel du chantier n°« 03/2007 ».

À partir de l’annexe 5,

3. Préparer une réponse au courriel de Mme Michel (dix lignes maximum); pour cela : 

· critiquer le mode de traitement actuel des charges communes,

· proposer, en la justifiant, une autre solution de calcul des coûts.

Remarque : la présentation sous forme de courriel n’est pas exigée

Le coût de revient prévisionnel sert à déterminer le montant du devis. Celui-ci doit également tenir compte de deux éléments :

· le risque de retard dans la réalisation des travaux ;

· les exigences du client.

TRAVAIL À FAIRE

À partir de l’annexe 6,

4. Calculer le montant du devis proposé au client HERVE (chantier n° « 03/2007 »).

5. Calculer, pour ce montant, le nombre de jours de retard à ne pas dépasser pour que l’entreprise GIRARD réalise un bénéfice sur le chantier n°« 03/2007 ».

6. Vérifier l’opportunité pour l’entreprise GIRARD d’accepter la proposition du client HERVE pour le chantier n°« 03/2007 » au prix de 4 600 € hors taxes.

B – Analyse des écarts pour le chantier n°« 02/2007 »

Dès la signature du devis par le client, l’entreprise programme le chantier.

Le chantier est ensuite mis en route par le chef de chantier et contrôlé par le bureau d’études et la direction générale. Le calcul des coûts réels peut alors être mis en œuvre.

Le suivi des écarts sur charges directes est réalisé par le contrôleur de gestion en fin de chantier. Son objectif n’est pas d’appliquer des actions correctives pour le chantier en cours mais de réaliser une meilleure estimation des devis futurs.

Mme Michel vous confie le calcul et l’analyse des écarts pour le chantier n° « 02/2007 », dont le montant facturé est de 3 337,70 €.

TRAVAIL À FAIRE

À partir de l’annexe 7, 

1. Terminer le calcul des écarts relatifs au chantier n° « 02/2007 » en complétant l’annexe A (à rendre avec la copie).

2. Dans une note adressée au contrôleur de gestion, commenter les écarts constatés les plus significatifs et l’estimation du devis proposé au client pour le chantier n° « 02/2007 ».

Afin de préserver l’anonymat de votre copie, vous vous identifierez en tant qu’assistant de gestion.

C – Choix du mode de financement d’une pelle sur chenilles

Les nombreuses demandes de travaux de fondation et terrassement ont conduit la société à internaliser cette activité réalisée jusqu’à présent par le sous-traitant TINMAR.

Dans cette optique, elle doit disposer d’une pelle sur chenilles pour réaliser les travaux ; celle-ci sera financée par emprunt. La banque propose deux solutions d’emprunt.

Mme Michel vous transmet l’analyse du financement pour chacune des deux solutions et vous demande de l’étudier.

TRAVAIL À FAIRE

À partir des annexes 8 et 9,

1. Montrer comment ont été calculés, pour l’année 2007, les montants de l’annuité, de l’intérêt et de l’amortissement pour la deuxième proposition (remboursement par annuités constantes).

2. Vérifier, en présentant les calculs, le montant de la VAN pour la deuxième proposition.

3. Expliquer la présence de l’économie d’impôt dans les tableaux de calcul des flux nets de trésorerie.

4. Conclure sur le mode de financement à retenir, en justifiant votre réponse.

DOSSIER 2 : ORGANISATION DU SYSTEME D’INFORMATION

Actuellement, l’entreprise exploite une base de données implantée sur un SGBDR. Celui-ci est installé sur le serveur dédié du réseau local. Le système d’information actuel ne permet pas de répondre à toutes les exigences du suivi de gestion (suivi des charges communes, suivi des sous-traitants).

C’est dans ce cadre que vous êtes amené(e) à réaliser les travaux suivants :


- étude du système d’information actuel


- exploitation de la base de données


- évolution du système d’information


- gestion du réseau local

A - Étude du système d’information actuel

Madame MICHEL a besoin de différentes informations et vous demande de vérifier si le système d’information actuel permet de les obtenir.

TRAVAIL À FAIRE

À partir des annexes 10 et 11, répondre, de façon argumentée, aux questions suivantes:

1. Le schéma permet-il d’obtenir les données fournies dans l’annexe 2 (extrait du catalogue du fournisseur Plosier) ?

2. Les travaux de peinture d’un chantier peuvent-ils être réalisés en partie par l’entreprise GIRARD et en partie par un sous-traitant ?

3.  Un travail correspond-il à un seul chantier ?

4.  Peut-on connaître le ou les sous-traitants qui interviennent sur un chantier ? 

B – Exploitation de la base de données

Madame MICHEL souhaite assurer un suivi de la sous-traitance. Dans ce cadre, elle désire:

· Obtenir les informations relatives à la liste des travaux réalisés par les sous-traitants pour le chantier n° « 01/2007 ».

· Supprimer le sous-traitant n°11, TINMAR (nous n’avons plus recours à ce sous-traitant, suite à l’achat d’une pelle sur chenilles pour réaliser nous-mêmes les travaux de fondation).

TRAVAIL À FAIRE

À partir des annexes 10 à 13,
1. Vérifier le schéma relationnel et présenter sur votre copie les éventuelles modifications.

2. Rédiger en S.Q.L la requête permettant d’obtenir les données figurant dans l’annexe 11.
3. Expliquer pourquoi la requête présentée en annexe 12 ne suffit pas pour supprimer le sous-traitant TINMAR de la base de données.

Vous disposez de la vue du contrôleur de gestion présentant les autorisations d’accès à la base de données. Madame MICHEL s’interroge sur ses possibilités d’actions.

TRAVAIL À FAIRE

À partir des annexes 11 à 14, répondre aux questions suivantes :

4. Les autorisations accordées au contrôleur de gestion permettent-elles à Madame MICHEL de réaliser les deux requêtes précédentes (Questions B.2 et B.3) ? Justifier votre réponse.

5. Madame MICHEL est désormais chargée de la mise à jour des tarifs sous-traitants dans la base de données. Expliquer les modifications à apporter à la vue du contrôleur de gestion.

6. Madame Michel souhaite mettre à jour le tarif du chantier n° « 01/2007 » pour le travail n°4 (travaux de dallage). Le nouveau tarif est de 11 500 €. Préparer la requête correspondante en SQL.

C – Évolution du système d’information

Jusqu’alors, le suivi des heures de main d’œuvre pour les travaux réalisés en interne était effectué à l’aide d’un tableur. Madame MICHEL souhaite désormais réaliser ce suivi à partir de la base de données.

TRAVAIL À FAIRE

À partir des annexes 10 et 15,

1. Modifier le schéma de données pour que le système permette de gérer les informations de l’annexe 15 ; compléter pour cela l’annexe B (à rendre avec la copie).
D – Gestion du réseau local

L’amélioration du système d’information s’accompagne de deux modifications des composants du réseau local :

· L’acquisition d’un commutateur pour remplacer le concentrateur utilisé actuellement.

· L’acquisition et la mise en service d’un poste de travail destiné aux chefs de chantiers qui doivent désormais avoir accès au réseau de l’entreprise.

Madame MICHEL vous demande des précisions sur le projet avant de donner son approbation en tant que gestionnaire.

TRAVAIL À FAIRE

À partir de l’annexe 16,
1. Expliquer l’intérêt de l’achat du commutateur.

2. Décrire les opérations nécessaires à la mise en service du poste de travail (en distinguant les aspects matériels et organisationnels).

Une nouvelle imprimante (IMP3) vient d’être achetée et installée dans le service Comptabilité/Gestion. Mme Michel n’arrive pas à la faire fonctionner.

TRAVAIL À FAIRE

À partir de l’annexe 16,
3. Expliquer la raison de ce dysfonctionnement.

ANNEXE 1 : ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES À L’INSTALLATION D’UN « VA ET VIENT  »

Un « va et vient » est un système électrique qui permet d’alterner l’utilisation d’interrupteurs distants.

Pour installer un « va et vient », il faut, en moyenne :

	3 h 30 minutes de main d’œuvre 

12 mètres linéaires de tube D 11 mm

2 interrupteurs « va et vient »

36 mètres linéaires de fils 1,5 mm2
22 fixations tube

1 Té 2 pièces

1 fixation appareillage

1 douille


L’entreprise retient un taux horaire de 18 € (charges sociales comprises) pour sa main d’œuvre directe sur les chantiers d’installation électrique.

ANNEXE 2 : EXTRAIT DU CATALOGUE DU FOURNISSEUR PLOSIER

L’entreprise PLOSIER fournit la société GIRARD pour l’essentiel de ses besoins en matériaux électriques. Voici un extrait de son catalogue :

	Référence :
	Désignation :
	Unité :
	Prix hors taxe

	…

36490

24628

24641

80737

80740

37820

40736

40737

40738

41122

41430

…
	…

Moulure

Interrupteur plastique

Interrupteur « va et vient »

Fils 1,5 mm2

Fils 6 mm2

Tube D 11 mm

Fixation tube

Fixation ½ saillis

Fixation appareillage

Douille

Té 2 pièces

…


	…

Mètre linéaire

Unité

Unité

Mètre linéaire

Mètre linéaire

Mètre linéaire

Unité

Unité

Unité

Unité

Unité

…


	…

1,25 €

3,20 €

6,30 €

0,25 €

0,90 €

3,80 €

0,22 €

1,30 €

0,20 €

0,80 €

1,10 €

…




ANNEXE 3 : TRAVAUX D’INSTALLATION ELECTRIQUE DU CHANTIER n°« 03/2007 »

Les travaux prévus sur le chantier n°« 03/2007 » nécessitent :

· 27 points lumineux,

· 32,40 mètres de câble terre,

· 8 « va et vient ».

	Coûts de production unitaires prévisionnels

	Point lumineux
	68,80 € l’unité

	Câble terre
	3,90 € par mètre

	Va et vient
	À déterminer


ANNEXE 4 : CHARGES COMMUNES D’UN CHANTIER

L’ensemble des frais qui ne peuvent être affectés facilement aux coûts de production des chantiers sont appelés « charges communes ». Il s’agit notamment des frais :

· d’étude,

· de planification,

· de gestion,

· d’approvisionnement.

Ces charges communes font l’objet d’une estimation par le bureau d’études à partir de données passées. Le contrôleur de gestion détermine alors un « coefficient de travaux » représentant la part des charges communes exprimée en pourcentage du coût de production du chantier.

Pour le chantier d’électricité n°« 03/2007 », le coefficient de travaux représente 45% du coût de production prévisionnel. 

ANNEXE 5 : COURRIEL DE MADAME MICHEL

	De : m.michel@girard.com

A : <Assistant de gestion>

Objet : Pertinence du coefficient de travaux

	Je m’interroge sur la pertinence de l’utilisation d’un coefficient pour imputer des charges communes, très hétérogènes, aux coûts des chantiers.

Ce coefficient est utilisé dans un souci de simplification des calculs ; il comprend de ce fait certaines charges concernant directement un chantier (frais de transport et salaires du chef de chantier notamment). Ce ne sont donc pas réellement des charges « communes ».

Ce coefficient concerne également d’autres charges, relatives à plusieurs activités et qui ne peuvent pas être affectées directement aux chantiers (frais de gestion administrative, amortissement des matériels de construction…).

En outre, les statistiques montrent que la part des charges communes dans le total des coûts, déjà importante (le coefficient de travaux représente en général 40 à 50% du coût du chantier), a tendance à progresser dans le temps.

Qu’en pensez-vous ?

Cordialement. Mme MICHEL


ANNEXE 6 : marge PRÉVISIONNELLE D’UN CHANTIER

La société GIRARD détermine le montant du devis d’un chantier en appliquant au coût de revient prévisionnel un taux de marge prévisionnelle. 

Ce taux est égal à 15% du coût de revient prévisionnel du chantier. Il se décompose de la façon suivante :

· 5% correspondent à une marge de sécurité destinée à couvrir d’éventuels risques (retard lié aux intempéries, mauvaise exécution de travaux…). Cette marge est incompressible.

· 10% correspondent à un objectif de marge. Cette marge peut éventuellement être réduite dans le cadre de la négociation avec le client.

La Société GIRARD a pour habitude d’insérer une clause dans ses contrats pour tenir compte d’éventuels retards dans la réalisation des travaux. Elle prévoit une pénalité de 150 € par journée de retard, à déduire du montant facturé.

ANNEXE 7 : INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE CHANTIER n° « 02/2007 »

( Compte rendu de monsieur Haquin, chef de chantier

Le 22/01/2007 : Début du chantier n° « 02 /2007 »

· durée prévue : 5 jours  

· nombre d’ouvriers : trois 

Le 23/01/2007 :

· La réalisation des points lumineux a posé problème : certaines fournitures électriques ont été détériorées. Il a donc été nécessaire de racheter des mètres linéaires de moulures.

· L’un des ouvriers s’est blessé à la main en soirée. Son remplacement est indispensable pour terminer dans les délais.

Le 24/01/2007 :

· Arrivée d’un intérimaire pour remplacer l’ouvrier blessé. 

Le 26/01/2007 :

· Fin du chantier, pas de retard

( Autres informations

· Le prix du cuivre a augmenté d’environ 30% au cours des derniers mois. Cette augmentation a eu 

            des répercussions sur le prix du mètre de fil électrique.

· Le coût horaire d’un intérimaire est de 21 €, ce qui porte le coût horaire moyen du chantier à 19 €.

ANNEXE 8 : ACHAT ET FINANCEMENT DE LA PELLE SUR CHENILLES

( Caractéristiques de la pelle sur chenilles
	Caterpillar 325 CL neuve

Poids : 30 tonnes

Coût d’acquisition : 140 000 €

Durée d’utilisation : 10 ans

Mode d’amortissement : linéaire


( Solutions de financement proposées par la banque
	1ère proposition
	2ème proposition

	Montant de l’emprunt : 140 000 €

Amortissements constants

Durée : 10 ans

Taux : 4% par an
	Montant de l’emprunt : 140 000 €

Annuités constantes

Durée : 8 ans

Taux : 4,2% par an


( Informations diverses
Taux d’imposition en vigueur : 33 1/3

Taux d’actualisation retenu : 4,5% par an

Une solution de financement par crédit-bail a été étudiée au préalable mais n’a pas été retenue. En effet, la redevance annuelle proposée dépasse le montant maximum que l’entreprise s’impose en matière de décaissements. La direction générale estime que les flux nets de trésorerie liés au financement de la pelle sur chenilles ne doivent pas excéder 19 000 € par an.

ANNEXE 9 : COMPARAISON DE DEUX SOLUTIONS DE FINANCEMENT PAR EMPRUNT

Première proposition : remboursement par amortissements constants (durée : 10 ans – taux d’intérêt : 4%)

Tableau d’amortissement de l’emprunt

	Années
	Capital début
	amortissement
	intérêt
	annuité
	Capital fin

	2007
	140 000,00 € 
	14 000,00 € 
	5 600,00 € 
	 19 600,00 € 
	126 000,00 € 

	2008
	126 000,00 € 
	14 000,00 € 
	5 040,00 € 
	 19 040,00 € 
	112 000,00 € 

	…
	…
	…
	…
	…
	…

	2016
	14 000,00 € 
	14 000,00 € 
	560,00 € 
	 14 560,00 € 
	-   €


Calcul des flux nets de trésorerie

	 
	Début 2007
	Fin 2007
	Fin 2008
	Fin 2009
	Fin 2010
	Fin 2011
	Fin 2012
	Fin 2013
	Fin 2014
	Fin 2015
	Fin 2016

	   Emprunt
	140 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   Économie d'impôt
	0
	1 866,67
	1 680,00
	1 493,33
	1 306,67
	1 120,00
	933,33
	746,67
	560,00
	373,33
	186,67

	   total encaissement
	140 000
	1 866,67
	1 680,00
	1 493,33
	1 306,67
	1 120,00
	933,33
	746,67
	560,00
	373,33
	186,67

	   Annuité
	 
	19 600,00
	19 040,00
	18 480,00
	17 920,00
	17 360,00
	16 800,00
	16 240,00
	15 680,00
	15 120,00
	14 560,00

	   total décaissement
	0
	19 600,00
	19 040,00
	18 480,00
	17 920,00
	17 360,00
	16 800,00
	16 240,00
	15 680,00
	15 120,00
	14 560,00

	Flux net de trésorerie
	140 000
	-17 733,33
	-17 360,00
	-16 986,67
	-16 613,33
	-16 240,00
	-15 866,67
	-15 493,33
	-15 120,00
	-14 746,67
	-14 373,33

	
	Taux d'actualisation :
	4,5%
	
	VAN :
	11 905,24
	
	
	
	


Deuxième proposition : remboursement par annuités constantes (durée : 8 ans – taux d’intérêt : 4,2%)

Tableau d’amortissement de l’emprunt

	Années
	Capital début
	amortissement
	intérêt
	annuité
	Capital fin

	2007
	140 000,00 € 
	15 085,97 €
	   5 880,00 € 
	20 965,97 €
	  124 914,03 € 

	2008
	124 914,03 € 
	15 719,58 €
	   5 246,39 € 
	20 965,97 €
	  109 194,46 € 

	…
	…
	…
	…
	…
	…

	2014
	20 120,89 € 
	20 120,89 €
	      845,08 € 
	20 965,97 €
	-   €


Calcul des flux nets de trésorerie

	 
	Début 2007
	Fin 2007
	Fin 2008
	Fin 2009
	Fin 2010
	Fin 2011
	Fin 2012
	Fin 2013
	Fin 2014

	   Emprunt
	 140 000 
	
	
	
	
	
	
	
	

	   Économie d'impôt
	
	1 960,00
	1 748,80
	1 528,72
	1 299,41
	1 060,46
	811,47
	552,03
	281,69

	   total encaissement
	 140 000 
	1 960,00
	1 748,80
	1 528,72
	1 299,41
	1 060,46
	811,47
	552,03
	281,69

	   Annuité
	 
	20 965,97
	20 965,97
	20 965,97
	20 965,97
	20 965,97
	20 965,97
	20 965,97
	20 965,97

	   total décaissement
	0
	20 965,97 
	20 965,97 
	20 965,97
	20 965,97 
	20 965,97 
	20 965,97 
	20 965,97 
	20 965,97 

	Flux net de trésorerie
	140 000,00
	-19 005,97 
	-19 217,17 
	-19 437,24 
	-19 666,56
	-19 905,51
	-20 154,49
	-20 413,94
	-20 684,27

	
	Taux d'actualisation :
	4,5%
	
	VAN :
	9 694,97 
	
	


ANNEXE 10 : SCHÉMA DE DONNÉES
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Le symbole XT traduit une contrainte de partition (notée également avec le symbole +)

ANNEXE 11 : LISTE DES TRAVAUX RÉALISÉS PAR DES SOUS-TRAITANTS POUR LE CHANTIER n° « 01/2007 »

	Numéro chantier
	Code travaux
	Libellé travaux
	Tarif en €
	Nom sous-traitant

	01/2007
	1
	TRAVAUX PRÉLIMINAIRES
	8 509
	SOCIETE MONTA

	01/2007
	2
	TERRASSEMENTS
	7 852
	SOCIETE PITIN

	01/2007
	3
	FONDATIONS
	9 572
	SOCIETE TINMAR

	01/2007
	4
	DALLAGE
	12 874
	SOCIETE PITIN

	01/2007
	5
	ÈTANCHÉITÉ
	5 321
	SOCIETE DUMONT

	01/2007
	19
	PLOMBERIE SANITAIRE
	8 456
	SOCIETE MARCEL

	01/2007
	20
	PLOMBERIE CHAUFFAGE
	10 325
	SOCIETE MARCEL

	01/2007
	25
	PEINTURE
	7 958
	SOCIETE CARON


ANNEXE 12 : ÉLÉMENTS DE LA BASE DE DONNÉES

SCHÉMA RELATIONNEL

CLIENT (code_cli , nom_cli, adresse_cli, cp_cli, ville_cli , tel_cli)

CONCERNER (#code_cli , #num_chant)

TRAVAUX (code_trav, #num_chant, libellé_trav, durée_trav , coef_trav)

EXTERNE (code_trav, #num_chant, tarif , #num_sstrait)

INTERNE (code_trav, #num_chant, nom_chef_équipe)

SOUS_TRAITANT (num_sstrait , nom_sstrait , adresse_sstrait , cp_sstrait , ville_sstrait , tel_sstrait , email_sstrait)

EXERCER (#num_sstrait, #code_act)
ACTIVITE (code_act , libelle_act)

NECESSITER (#code_trav, #num_chant, #ref_fourn, qté)

FOURNITURE ( ref_fourn , désignation_fourn , unité_fourn , prix_fourn , #num_fr)

FOURNISSEUR ( num_fr , nom_fr , adresse_fr , ville_fr , cp_fr , tel_fr )

Remarque : Les clés primaires sont soulignées ; les clés étrangères sont précédées d’un #.

REQUÊTE :

DELETE

FROM SOUS_TRAITANT

WHERE Num_sstrait = 11;

ANNEXE 13 : LEXIQUE SQL STANDARD

	PROJECTION D’ATTRIBUTS

	Expressions
	Syntaxe

	SELECT
	SELECT TABLE.Attribut

	FROM
	FROM TABLE1, TABLE2

	SELECTION DE TUPLES

	Expressions 
	Syntaxe

	WHERE
	WHERE TABLE.Attribut Like chaîne de caractères

	AND
	AND TABLE.Attribut = Valeur numérique

	OR
	OR TABLE.Attribut=Valeur numérique

	LIKE


	WHERE TABLE.Attribut LIKE chaîne de caractères

AND TABLE.Attribut=Valeur numérique

	IS [NOT] NULL
	WHERE TABLE.Attribut IS [NOT] NULL

	BETWEEN… AND…
	WHERE TABLE.Attribut BETWEEN valeur1 AND valeur2

	TRI

	Expression
	Syntaxe

	ORDER BY… ASC ou DESC
	ORDER BY TABLE.Attribut1, TABLE.Attribut2 ASC

	INTERSECTION

	Expression
	Syntaxe

	IN
	IN(Requête)

	NOT IN
	NOT IN (Requête)

	CALCULS

	Expression
	Syntaxe

	SUM
	SELECT SUM(TABLE.Attribut) AS NomAlias

	AVG
	SELECT AVG(TABLE.Attribut) AS NomAlias

	MAX
	SELECT MAX(TABLE.Attribut) AS NomAlias

	MIN
	SELECT MIN(TABLE.Attribut) AS NomAlias

	AS
	SELECT SUM(TABLE.Attribut) AS NomAlias

	REGROUPEMENT

	Expression
	Syntaxe

	COUNT
	SELECT COUNT (TABLE.Attribut) AS NomAlias

	GROUP BY
	GROUP BY TABLE.Attribut

	HAVING
	GROUP BY TABLE.Attribut HAVING TABLE.Attribut = Valeur

	MISE A JOUR

	Expression
	Syntaxe

	INSERT INTO
	INSERT INTO TABLE.Attribut1, TABLE.Attribut2

	VALUES
	VALUES (Valeur1, Valeur2)

	UPDATE
	UPDATE TABLE

	SET
	SET TABLE.Attribut=Nouvelle Valeur

	DELETE FROM
	DELETE FROM TABLE


 ANNEXE 14 : VUE DU CONTRÔLEUR DE GESTION

[image: image3.emf]
ANNEXE 15 : PLANNING DE PRÉSENCE DES OUVRIERS PAR CHANTIER

Lorsque les travaux sont réalisés en interne, un planning de présence des ouvriers est réalisé par chantier.


[image: image1.emf]N° CHANTIER  04/2007 CODE TRAVAUX 9

CODE OUVRIER NOM ET PRENOM 18/04/200719/04/2007 20/04/2007 23/04/200724/04/200725/04/2007 TOTAL

421CAL CALOU  PASCAL 8 8 8 8 8 8 48

421DUP DUPIN  GERALD 8 8 7 7 8 7 45

421MIT MITAC  ALPHONSO 8 8 8 7 8 7 46

421PIT PITOIN  RENE 8 8 8 6 10 7 47

421ROG ROGNON  SYLVAIN 8 8 8 10 8 7 49

421YOL YOLANDO  MARCELLO 8 8 8 8 0 7 39

PLANNING DE PRESENCE EN HEURES DES OUVRIERS PAR CHANTIER

Nombre d'heures


ANNEXE 16 : RÉSEAU LOCAL DE L’ENTREPRISE GIRARD
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Les liaisons entre les différents éléments physiques du réseau sont assurées par des câbles en paire torsadée.

ANNEXE A : TABLEAU DE CALCUL DES ÉCARTS POUR LE CHANTIER n°« 02/2007 » (à rendre avec la copie)

	Éléments 
	PRÉVISIONS
	RÉALISATIONS
	ÉCARTS

	
	Qté
	Cu
	Coût total
	Qté
	Cu
	Coût total
	Sur coût
	Sur Qté
	Global
	Sens

	FOURNITURES
	

	mètre linéaire de moulure
	216
	1,25
	270,00
	440
	1,25
	550
	
	
	
	

	mètre linéaire de fils 1,5 mm2
	648
	0,25
	162,00
	650
	0,33
	214,5
	52,00
	0,50
	52,50
	DEFAV

	mètre linéaire de fils 6 mm2
	40,00
	0,90
	36,00
	40,50
	1,30
	52,65
	16,20
	0,45
	16,65
	DEFAV

	mètre linéaire de tube D 11 mm
	72
	3,80
	273,60
	73
	3,80
	277,40
	0,00
	3,80
	3,80
	DEFAV

	interrupteur plastique 10 X 20
	27
	3,20
	86,40
	27
	3,10
	83,70
	-2,70
	0,00
	-2,70
	FAV

	interrupteur VA ET VIENT
	12
	6,30
	75,60
	12
	6,30
	75,60
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	douille
	33
	0,80
	26,40
	33
	0,60
	19,80
	-6,60
	0,00
	-6,60
	FAV

	fixation ½ saillis
	35,00
	1,30
	45,50
	35,00
	1,20
	42,00
	-3,50
	0,00
	-3,50
	FAV

	fixation tube
	132
	0,22
	29,04
	133
	0,22
	29,26
	0,00
	0,22
	0,22
	DEFAV

	fixation appareillage
	6
	0,20
	1,20
	6
	0,20
	1,20
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	Té 2 pièces
	6
	1,10
	6,60
	6
	1,10
	6,60
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	MAIN D'ŒUVRE
	

	point lumineux
	74
	18,00
	1332,00
	80,60
	19,00
	1531,40
	
	
	
	

	va et vient
	26
	18,00
	468,00
	32,00
	19,00
	608,00
	32,00
	108,00
	140,00
	DEFAV

	câble terre
	5
	18,00
	90,00
	5,50
	19,00
	104,50
	5,50
	9,00
	14,50
	DEFAV

	Totaux
	
	
	2 902,34
	
	
	3 596,61
	
	
	
	


Montant du devis :   3 337,70  

ANNEXE B : EXTENSION DU SCHÉMA DE DONNÉES (à rendre avec la copie)
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FOURNISSEUR


Num_fr


Nom_fr


adress_fr


cp_fr


ville_fr


tel_fr





FOURNITURE


Ref_fourn


désignation_fourn


unité_fourn


prix_fourn





ACTIVITE


Code_act


Libellé_act





SOUS_TRAITANT


Num_sstrait


Nom_sstrait


adress_sstrait


cp_sstrait


ville_sstrait


tel_sstrait


email_sstrait
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1,n
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CONFIER





NECESSITER


Qté





EXERCER





ACHETER





EXTERNE


tarif





INTERNE


Nom_chef_équipe





REALISER





TRAVAUX


Code_trav


libellé_trav


durée_trav


coef_trav
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1,1





(1,1)





1,n





CONCERNER





CHANTIER


Num_chant


dénomination_chant


adress_chant


cp_chant


ville_chant


date_deb_chant
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FOURNISSEUR


Num_fr


Nom_fr


adress_fr


cp_fr


ville_fr


tel_fr





FOURNITURE


Ref_fourn


désignation_fourn


unité_fourn


prix_fourn





ACTIVITE


Code_act


Libellé_act





SOUS_TRAITANT


Num_sstrait


Nom_sstrait


adress_sstrait


cp_sstrait


ville_sstrait


tel_sstrait


email_sstrait





1,n





1,n





1,n





1,1





CONFIER





NECESSITER


Qté





EXERCER





ACHETER





XT





EXTERNE


tarif





INTERNE


Nom_chef_équipe





REALISER





TRAVAUX


Code_trav


libellé_trav


durée_trav


coef_trav





1,n





1,1





(1,1)





1,n





CONCERNER





CHANTIER


Num_chant


dénomination_chant


adress_chant


cp_chant


ville_chant


date_deb_chant


chef_chant





Direction générale





POSTE 7


IP : 192.168.47.2





POSTE 6


IP : 192.168.47.3





IMP1


IP : 192.168.47.4





Bureau


d’études





POSTE 5


IP : 192.168.47.5





POSTE 4


IP : 192.168.47.6





Serveur


IP : 192.168.47.1


Masque ss réseau :


255.255.255.0





IMP 2


IP : 192.168.47.7





Bureau


des méthodes





POSTE 3


IP : 192.168.47.8





Concentrateur


24 ports


10/100 Mbits/s





IMP3


IP : 192.186.47.9





POSTE 2


IP : 192.168.47.10





Comptabilité/


Gestion





POSTE 1


IP : 192.168.47.11





CLIENT


code_cli


nom_cli


adresse_cli


cp_cli


ville_cli


tel_cli
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FOURNISSEUR


Num_fr


Nom_fr


adress_fr


cp_fr


ville_fr


tel_fr





FOURNITURE


Ref_fourn


désignation_fourn


unité_fourn


prix_fourn





ACTIVITE


Code_act


Libellé_act





SOUS_TRAITANT


Num_sstrait


Nom_sstrait


adress_sstrait


cp_sstrait


ville_sstrait


tel_sstrait


email_sstrait





1,n





1,n





1,n





1,1





CONFIER





NECESSITER


Qté





EXERCER





ACHETER





XT





EXTERNE


tarif





INTERNE


Nom_chef_equipe





REALISER





TRAVAUX


Code_trav


libellé_trav


durée_trav


coef_trav





1,n





1,1





(1,1)





1,n





CONCERNER





CHANTIER


Num_chant


dénomination_chant


adress_chant


cp_chant


ville_chant


date_deb_chant


chef_chant





CLIENT


code_cli


nom_cli


adresse_cli


cp_cli


ville_cli


tel_cli














































































































































































































CLIENT


code_cli


nom_cli


adresse_cli


cp_cli


ville_cli


tel_cli
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Q1

		Fabrication d’une unité de POINT LUMINEUX								27

				Qté		Qté totale		Cu		Cout total

		2h 45 minutes de Main d’œuvre		2.75		74.25		18.00		49.50

		8 mètres linéaires de moulure		8.00		216.00		1.25		10.00

		1 interrupteur plastique 10 X 20		1.00		27.00		3.20		3.20

		16 mètres linéaires de fils 1,5 mm2		16.00		432.00		0.25		4.00				648.00

		1 fixation ½ saillis		1.00		27.00		1.30		1.30

		1 douille		1.00		27.00		0.80		0.80

										68.80

		Fabrication d’un VA ET VIENT SOUS TUBE								6

				Qté		Qté totale		Cu		Cout total

		5h 30 minutes de Main d’œuvre		5.50		33.00		18.00		99.00

		12 mètres linéaires de tube D 11 mm		12.00		72.00		3.80		45.60

		2 interrupteurs VA ET VIENT		2.00		12.00		6.30		12.60

		36 mètres linéaires de fils 1,5 mm2		36.00		216.00		0.25		9.00

		22 fixations tube		22.00		132.00		0.22		4.84

		1 Té 2 pièces		1.00		6.00		1.10		1.10

		1 fixation appareillage		1		6.00		0.2		0.20

		1 douille		1		6.00		0.8		0.80

										173.14

		Fabrication d’une unité de CABLE TERRE 6 MM2								32.4

				Qté				Cu		Cout total

		10 minutes de Main d’œuvre		0.17		5.40		18.00		3.00

		1 mètre linéaires de fils 6 mm2		1.00		32.40		0.25		0.25

										3.25





Q2

		Cout de production prévisionnel

				Qté		Cu		Cout total

		POINT LUMINEUX		27		68.80		1,857.60

		VA ET VIENT SOUS TUBE		6		173.14		1,038.84

		CABLE TERRE 6 MM2		32.4		3.25		105.30

								3,001.74

		Frais généraux		3,001.74		0.45		1350.783

		Cout de Revient						4,352.52

		Marge





ANNEXE 10

		ANNEXE 10 LISTE DES FOURNISSEURS

		Num fr		nom fr		adress fr		ville fr		cp fr		tel fr

		401DURA		DURAND		120 ALLEE DES ROSES		VERNON		27200		02 32 24 10 56

		401FRED		FREDERC		10 RUE DE PETITE CITE		EVREUX		27000		02 32 01 45 25

		401PETI		PETITCLOS		25 ROUTE DE PACY		EVREUX		27000		02 32 16 05 98

		401PLOS		PLOSIER		5BIS ALLEE DES TOURMENTS		VERNON		27200		02 32 56 95 89





ANNEXE 11

		PLANNING DE PRESENCE EN HEURES DES OUVRIERS PAR CHANTIER

				N° CHANTIER		04/2007				CODE TRAVAUX		9

						Nombre d'heures

		CODE OUVRIER		NOM ET PRENOM		4/18/07		4/19/07		4/20/07		4/23/07		4/24/07		4/25/07		TOTAL

		421CAL		CALOU  PASCAL		8		8		8		8		8		8		48

		421DUP		DUPIN  GERALD		8		8		7		7		8		7		45

		421MIT		MITAC  ALPHONSO		8		8		8		7		8		7		46

		421PIT		PITOIN  RENE		8		8		8		6		10		7		47

		421ROG		ROGNON  SYLVAIN		8		8		8		10		8		7		49

		421YOL		YOLANDO  MARCELLO		8		8		8		8		0		7		39

		Code ouv		nom ouv		prénom ouv		18/06/2007		19/06/2007		20/06/2007		21/06/2007		22/06/2007		23/06/2007

		421CAL		CALOU		PASCAL		8		8		8		8		8		8

		421DUP		DUPIN		GERALD		8		8		7		7		8		7

		421MIT		MITAC		ALPHONSO		8		8		8		7		8		7

		421PIT		PITOIN		RENE		8		8		8		6		10		7

		421ROG		ROGNON		SYLVAIN		8		8		8		10		8		7

		421YOL		YOLANDO		MARCELLO		8		8		8		8		0		7





ANNEXE 8

		





ANNEXE 9

		ANNEXE 9 FICHE DE SUIVI DES FOURNITURES ACHETEES POUR UN CHANTIER

		N° DE CHANTIER		01/2006				DESIGNATION CHANTIER		MAISON INDIVIDUELLE DUPUIS

		CODE TRAVAUX		09				LIBELLE TRAVAUX		REVETEMENT DE MUR

		REFERENCE		DESIGNATION		UNITE		QUANTITE		NOM FOURNISSEURS

		236352		PANNEAU		M2		252		DURAND

		321052		TASSEAU 27*50		ML		324		DURAND

		388913		FIXATION		ES		240		PLOSIER

		393176		VIS DE 70		LOT DE 100		10		PLOSIER

		393183		ENDUIT POUDRE		KG		79,2		DURAND

		393204		BANDE JOINT		ML		336		DURAND

		322150		SUSPENTE		UNITE		360		DURAND

		332052		ENCOLLAGE		KG		115		DURAND

		332310		CHEVILLE		LOT DE 100		3		PLOSIER

		Num chant		dénomination chant		code trav		libellé trav		Ref fourn		Désignation fourn		Unité fourn		Qté		nom fr

		01/2006		MAISON INDIVIDUELLE DUPUIS		09		REVETEMENT DE MUR		236352		PANNEAU		M2		252		DURAND

		01/2006		MAISON INDIVIDUELLE DUPUIS		09		REVETEMENT DE MUR		321052		TASSEAU 27*50		ML		324		DURAND

		01/2006		MAISON INDIVIDUELLE DUPUIS		09		REVETEMENT DE MUR		388913		FIXATION		ES		240		PLOSIER

		01/2006		MAISON INDIVIDUELLE DUPUIS		09		REVETEMENT DE MUR		393176		VIS DE 70		LOT DE 100		10		PLOSIER

		01/2006		MAISON INDIVIDUELLE DUPUIS		09		REVETEMENT DE MUR		393183		ENDUIT POUDRE		KG		79,2		DURAND

		01/2006		MAISON INDIVIDUELLE DUPUIS		09		REVETEMENT DE MUR		393204		BANDE JOINT		ML		336		DURAND

		01/2006		MAISON INDIVIDUELLE DUPUIS		09		REVETEMENT DE MUR		322150		SUSPENTE		UNITE		360		DURAND

		01/2006		MAISON INDIVIDUELLE DUPUIS		09		REVETEMENT DE MUR		332052		ENCOLLAGE		KG		115		DURAND

		01/2006		MAISON INDIVIDUELLE DUPUIS		09		REVETEMENT DE MUR		332310		CHEVILLE		LOT DE 100		3		PLOSIER





ANNEXE B

		ANNEXE B: TABLEAU DE CALCUL DES ECARTS

				BUDGET						REALISE						ECART

				Qté		Cu		Cout total		Qté		Cu		Cout total		Sur cout unitaire		Sur Qté		Global

		mètre linéaire de moulure		216		1.25		270.00

		mètre linéaire de fils 1,5 mm2		648		0.25		162.00

		mètre linéaire de fils 6 mm2		32.4		0.25		8.10

		mètre linéaire de tube D 11 mm		72		3.80		273.60

		interrupteur plastique 10 X 20		27		3.20		86.40

		interrupteur VA ET VIENT		12		6.30		75.60

		douille		33		0.80		26.40

		fixation ½ saillis		27		1.30		35.10

		fixation tube		132		0.22		29.04

		fixation appareillage		6		0.20		1.20

		Té 2 pièces		6		1.10		6.60

		MAIN D'ŒUVRE

		point lumineux		74.25		18.00		1336.50

		va et vient		33		18.00		594.00

		cable terre		5.4		18.00		97.20





ANNEXE A

		ANNEXE A : ELABORATION DU DEVIS TECHNIQUE DU CHANTIER

						Qté		Cu		Cout total

				COUT POINT LUMINEUX

				COUT VA ET VIENT

				COUT CABLE TERRE

				COUT DE PRODUCTION PREVISIONNEL

				FRAIS GENERAUX

				COUT DE REVIENT ESTIME

				MARGE

				PRIX DE VENTE HT





Q3

		Eléments		Qté		Cu		Cout total

		POINT LUMINEUX

		mètre linéaire de moulure		218		1.3		283.4

		interrupteur plastique 10 X 20		27		3.1		83.7

		mètre linéaire de fils 1,5 mm2		440		0.28		123.2

		fixation ½ saillis		27		1.5		40.5

		douille		27		0.6		16.2

		VA ET VIENT

		mètre linéaire de tube D 11 mm		75		3.8		285

		interrupteur VA ET VIENT		12		6.3		75.6

		mètre linéaire de fils 1,5 mm2		270		0.28		75.6

		fixation tube		132		0.22		29.04

		Té 2 pièces		6		1.1		6.6

		fixation appareillage		6		0.2		1.2

		douille		6		0.6		3.6

		CABLE TERRE

		mètre linéaire de fils 6 mm2		33		0.3		9.9

		MAIN D'ŒUVRE

		point lumineux		80.6		18		1450.8

		va et vient		33.5		18		603

		cable terre		1.6		18		28.8






